Protokoll

Marc Günter	Mathias Fuchs	
Protokollführung	Sitzungsleitung	
Mathias Fuchs, Assistent PSE Michelle Vong, Key Account Manager Emre Alma, Chief Deliverable Officer Marc Günter, Master Tracker	-	
Teilnehmer	Entschuldigt	
20. Mai 2021, 13:00 Uhr	Zoom Videokonferenz	
Datum / Uhrzeit	Ort	
Team Meeting KW20		
Titel / Thema des Meetings		

Traktandenliste

Nr.	Thema	Art	Wer
1	Feedback Deliverables	Feedback&Frage	Mathias
2	Usability Tests + Dokumentation für Kunden	Information	Mathias

Traktandum 1: Deliverables sind in Ordnung. Mathias fragt nach, ob wir alles

abschliessen können bis zum Sprint Review. Emre und Michelle, welche noch offene Aufgaben haben, gehen davon

aus, dass sie diese abschliessen können.

Traktandum 2: Mathias informiert uns, dass wir den Product Owner noch

fragen sollen, ob sie sich Usability Tests und Dokumentation für das Projekt wünschen. Es wird aber davon ausgegangen,

dass kein Bedarf vorhanden sein wird.

Ende der Sitzung: 13:10 Uhr

Protokollführer:

M. Guenter