Protokoll

| Titel / Thema des Meetings | | |
|--|---------------------|--|
| Team Meeting KW18 | | |
| Datum / Uhrzeit | Ort | |
| 06. Mai 2021, 13:00 Uhr | Zoom Videokonferenz | |
| Teilnehmer | Entschuldigt | |
| Mathias Fuchs, Assistent PSE Michelle Vong, Key Account Manager Emre Alma, Chief Deliverable Officer Marc Günter, Master Tracker | - | |
| Protokollführung | Sitzungsleitung | |
| Marc Günter | Mathias Fuchs | |

Traktandenliste

| Nr. | Thema | Art | Wer |
|-----|-----------------------|----------------|---------|
| 1 | Feedback Deliverables | Feedback&Frage | Mathias |
| 2 | Noten PSE | Information | Mathias |
| 3 | Frage zu Präsentation | Frage | Emre |

Traktandum 1: Mathias fragt, wieso wir das Risiko die Deadline zu verpassen

von hoch auf mittel abgestuft haben, obwohl wir jetzt schon

öfters die Deadline verpasst haben.

Emre begründet die Abstufung damit, dass der Zeitaufwand für die letzte Iteration tiefer gesetzt wurde, 3 FollowUp-Tasks nicht mehr viel Arbeit erfordern und ein neuer Task bereits

abgeschlossen wurde.

Traktandum 2: Wir werden unsere Noten für PSE in rund einem Monat

erhalten, möglicherweise bei unserem letzten Meeting am

10. Juni.

Traktandum 3: Emre fragt, ob es möglich ist, die Präsentation als letzte

Gruppe zu halten, da er es eventuell nicht zeitig zum Beginn

der Präsentationen schaffen kann.

Ende der Sitzung: 13:10 Uhr

Puzzle Skills

Protokollführer:

M. Guenter