Statusbericht 5. Woche

Requirements Iteration II

- · Follow-Up: Projekt Setup
- Follow-Up: Update EmberJS
- Update Ruby
- CV Export Add company name to filename
- CV Export Minimize language-skills size
- CV Search Jump to Frontend Tests
- · Skillset Read-only for non-admin

Statusbericht

Es ist noch nicht sehr viel passiert seit wir die neuen Tasks für die neue Iteration gefasst haben. Marc hat versucht die letzten Probleme die beim EmberJS-Update aufgetreten sind zu lösen, der Task wartet momentan auf einen Review seitens Puzzle ITC.

Emre und Michelle haben sich diese Woche auf die kommende Präsentation vorbereitet und die damit verbundene Analyse der ersten Iteration erstellt. Nächte Woche sollten, sofern keine grössere Probleme auftreten, die ersten Tasks erledigt sein.

Status

Das Projekt ist auf gutem Wege.