Protokoll

Titel / Thema des Meetings		
Team Meeting Woche 4		
Datum / Uhrzeit	Ort	
18. März 2021, 13:00 Uhr	Zoom Videokonferenz	
Teilnehmer	Entschuldigt	
Mathias Fuchs, Assistent PSE Michelle Vong, Key Account Manager Emre Alma, Chief Deliverable Officer Marc Günter, Master Tracker	-	
Protokollführung	Sitzungsleitung	
Marc Günter	Mathias Fuchs	

Traktandenliste

Nr.	Thema	Art	Wer
1	Feedback Deliverables	Feedback	Mathias Fuchs
2	Organisatorisches Präsentationen	Information	Alle
3	Zeitschätzung	Feedback	Mathias Fuchs

Traktandum 1: Die Deliverables sind grundsätzlich gut. Im Arbeitsplan soll

noch eine Spalte für den Zeitaufwand hinzugefügt werden.

Traktandum 2: Wir können die letzte Präsentation über Testing weglassen,

wenn wir wollen, da bei PuzzleSkills die ganze Testing-

Infrastruktur schon gegeben ist.

Die verbleibenden zwei Präsentationen können auch zu zweit gehalten werden von Michelle und Emre, die Note würde sich in diesem Fall aus dem Notenschnitt der beiden

Präsentationen bilden.

Traktandum 3: Wir sollen dem Product Owner beim Sprint Review mitteilen,

wenn der tatsächliche Zeitaufwand für ein Task stark vom geschätzten Zeitaufwand abweicht. Allgemein soll man bei den Zeitschätzungen einplanen, dass ein Problem auftritt

und zu Verzögerungen führen kann.

Ende der Sitzung: 13:15 Uhr

Puzzle Skills

Protokollführer:

M. Quenter